

## Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad  
Gemeente Steenwijkerland  
Vendelweg 1  
8331 XE Steenwijk

Steenwijk, 24-11-2015  
Nummer voorstel: 2015/82

Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015  
Agendapunt: 14

### Onderwerp:

Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten:

### Conceptbesluit:

- Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ad. € 50.000,= ten behoeve van het vervangen van 2 bruggen in Belt Schutsloot (BSBV 36 en BSBV 37).
- Dit aanvullend krediet ad. € 50.000,= ten laste te brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar.

### Samenvatting:

Onlangs heeft de aanbesteding plaatsgevonden betreffende het vervangen van 2 bruggen langs de Arenbergergracht in Belt Schutsloot (BSBV 36 en BSBV 37). Nu bekend is waar de geselecteerde inschrijver voor heeft ingeschreven, is geconstateerd dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn. Om over te kunnen gaan tot definitieve gunning vragen wij in dit voorstel een extra krediet aan. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet aan te vragen ad. € 50.000,= en deze ten laste te brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar.

### Proces rondom aanbesteding bruggen langs Arenbergergracht

#### *Beschikbaar krediet*

Voor het vervangen van twee bruggen (BSBV 36 en BSBV 37) langs de Arenbergergracht in Belt-Schutsloot is een krediet aangevraagd van € 255.000,=. De hoogte van de kredietaanvraag is gebaseerd op een kostenraming van een extern bureau. Dit omdat in de eigen organisatie onvoldoende financiële expertise aanwezig is voor dit soort complexe vervangingsprojecten.

#### *Aanbesteding*

Eind september heeft de meervoudig onderhandse aanbesteding op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving / kwaliteit-prijs vergelijking), plaatsgevonden voor het vervangen van de twee bruggen. Na aanbesteding is gebleken dat de winnende inschrijver (tevens laagste inschrijver) een aanbieding heeft gedaan voor een bedrag van € 296.000,=. Het beschikbare krediet is ontoereikend om de werkzaamheden uit te voeren. Er is een verschil van € 41.000,=.

#### *Gunning*

Gelet op het voorgaande hebben wij de werkzaamheden gegund onder ontbindende voorwaarden. Dit betekent dat de geselecteerde inschrijver per brief is geïnformeerd dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen het voornemen de opdracht te gunnen aan de geselecteerde inschrijver door de afgewezen inschrijvers. Daarnaast is hem gemeld dat niet eerder tot definitieve gunning wordt overgegaan dan dat het benodigde krediet door de raad beschikbaar is gesteld.

#### *Te lage kredietaanvraag*

De oorzaak voor het te laag ramen van de kosten en daardoor een te lage kredietaanvraag is een gevolg van de volgende drie factoren.

- Bij het laten maken van de kostenramingen (door een extern bureau) zijn de eenheidsprijzen per m<sup>2</sup> te laag geraamd;
- De geraamde bedragen zijn exclusief de voorbereidings- en toezichtkosten;
- Tijdens de informatierondes met betrokkenen is aangegeven dat het bereikbaar houden van de Arembergerweg voor fietsers gedurende de uitvoeringsperiode een belangrijk aandachtspunt is. De hierbij behorende kostenverhogende maatregel (de aanleg van noodbruggen) was bij de kredietaanvraag nog niet bekend.

Onze inschatting is dat voor de voorbereiding van en het toezicht op de werkzaamheden een aanvullend bedrag van € 9.000,= benodigd is. De kosten voor het aanbrengen van de noodbruggen zijn al verwerkt in de aanbieding van de aannemer.

#### *Conclusie*

Geconcludeerd kan worden dat voor de vervanging van de twee bruggen een totaal krediet benodigd is van € 305.000,= (€ 296.000,= + € 9.000,=). Het beschikbaar gesteld krediet bedraagt € 255.000,=. Derhalve is een aanvullend krediet benodigd van ad. € 50.000,=.

#### **Planning**

Met de aannemer is afgesproken dat deze aanbieding gestand blijft tot 15 december 2015 (90 dagen). Bij definitieve gunning voor deze datum worden de werkzaamheden nog opgeleverd voor 1 mei 2016 zoals afgesproken met inwoners van Belt-Schutsloot.

Bij het eventueel niet of later gunnen van de opdracht tot het vervangen van de bruggen BSBV 36 en 37 verandert niet alleen de planning (oplevering bruggen: december 2016), ook zijn er risico's m.b.t. financiën, communicatie en veiligheid:

- *Veiligheid:* Als de bruggen later vervangen worden dan de huidige planning aangeeft, betekent dit dat opnieuw inspecties uitgevoerd moeten worden om te bepalen of de (constructieve) veiligheid niet in het geding is.
- *Communicatie:* vanaf het voornemen om de bruggen te vervangen (medio 2014) tot heden is regelmatig gecommuniceerd met alle belanghebbenden via inloopavonden en informatiebrieven over de voortgang van het project. Een bouwperiode tussen 1 maart en 1 mei is hierbij als meest optimaal genoemd. Het eventueel ruim een half jaar later uitvoeren van het project dan voorgenomen was, vraagt om zorgvuldige communicatie teneinde negatieve publiciteit zoveel mogelijk te voorkomen.

- *Financiën*: het afbreken van de lopende aanbestedingsprocedure kan financiële gevolgen hebben. Het is namelijk onzeker hoe de geselecteerde aannemer hierop reageert met betrekking tot gestanddoening van de opdracht. Zijn eigen planning qua werkzaamheden verandert namelijk ook drastisch.

### **Financiën**

De stand van de algemene reserve vrij besteedbaar bedraagt per 1 januari 2016 € 5,9 miljoen.

In het belang van het project stellen wij voor om een aanvullend krediet van € 50.000,= beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar.

**Bijlagen bij het voorstel**    Situering van betreffende 2 bruggen Belt Schutsloot

### **Ondertekening**

De secretaris

De burgemeester

S.S. Weistra

M.A.J. van der Tas

### **Betrokken partijen**

afdeling

OW

adviseur

Robert de Jager, tel.: 0623976923, email:

behandeld in raadscommissie

robert.de.jager@steenwijkerland.nl

x  ja, nl. 24 november 2015

nee

## Raadsbesluit

Steenwijk, 8-12-2015  
Nummer: 2015/82

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3-11-2015, nummer 2015/82;

b e s l u i t :

- een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ad. € 50.000,= ten behoeve van het vervangen van 2 bruggen in Belt Schutsloot (BSBV 36 en BSBV 37)
- dit aanvullend krediet ad. € 50.000,= ten laste te brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar.

De raad voornoemd,  
de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

M.A.J. van der Tas