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Voorstel aan de raad 
 

 

Aan de gemeenteraad 

Gemeente Steenwijkerland 

Vendelweg 1 

8331 XE  Steenwijk 

Steenwijk, 3-3-2015 

Nummer voorstel: 2015/19 

 

Voor raadsvergadering d.d.:  17-03-2015 

Agendapunt:       

 

Onderwerp: Aanvullende sanering restverontreiniging voormalige gasfabriek Steenwijk 

 

Conceptbesluit: 

Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten: 

 

Een krediet beschikbaar te stellen van € 125.000 voor de aanvullende sanering van een 

restverontreiniging van de voormalige gasfabriek Steenwijk en dit bedrag te dekken door te 

beschikken over: 

         a. een bedrag ad € 53.000 ten laste van een provinciale bijdrage; 

         b. een bedrag ad € 72.000 ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar. 

  

Inleiding 

 

Op 7 mei 2013 heeft u een krediet beschikbaar gesteld van € 1.088.500 voor de aankoop van de  

woningen M. Kiersstraat 2, 4 en 6 en de sanering van een restverontreiniging afkomstig van de  

voormalige gasfabriek.  

 

Het door u beschikbaar gestelde krediet bestond uit: 

- verwervingskosten van de woningen (incl. bijkomende kosten) €    800.000 

- saneringskosten (inclusief sloop), juridisch advies en onvoorzien €    258.500 

- ambtelijke uren       €      30.000 

         € 1.088.500 

 

Op grond van een afspraak worden de kosten van de benodigde onderzoeken en de sanering 

tussen de provincie Overijssel en de gemeente gelijkelijk verdeeld.  
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Tijdens de voorbereidingen en de uitvoering van de sanering zijn we geconfronteerd met een 

aantal tegenvallers waardoor de werkelijke kosten de geprognosticeerde kosten zullen overstijgen.  

 

Ten eerste zijn de aangetroffen verontreinigingen ernstiger en omvangrijker dan in het 

saneringsplan voorzien. Als gevolg daarvan is meer sterk verontreinigde grond afgevoerd en 

moest er meer schone grond worden aangevoerd. Zo was er op het perceel M. Kiersstraat 2 sprake 

van een sterk verontreinigde teerput die tijdens de onderzoeken niet was aangetroffen. Bovendien 

zijn er onder de woning M. Kiersstraat 6, met name onder de aangebouwde garage, meer 

verontreinigingen aangetroffen. Omdat er meer verontreinigde grond is afgevoerd is er sprake van 

meer milieukundige begeleiding, meer graafwerk en meer aan te vullen grond. De hiermee 

gepaard gaande meerkosten bedroegen circa € 42.000. 

 

Ten tweede is sprake van een niet voorziene restverontreiniging onder de garage van M. 

Kiersstraat 4. Omdat er in 2005 een sanering is uitgevoerd is aangenomen dat er onder de (na de 

bodemsanering gebouwde) garage geen sprake meer was van verontreinigingen. Mede omdat de 

garage bouwkundig is verbonden aan/met de garage van N. ter Maethstraat 21 is er voor gekozen 

de garage te handhaven. Tijdens de sanering bleek echter dat er onder de garage een 

restverontreiniging is achtergebleven waarvoor een saneringsnoodzaak geldt. Om deze ernstige 

verontreiniging te kunnen verwijderen zal een klein deel van de garage moeten worden gesloopt 

en na verwijdering van de verontreiniging worden hersteld. De hiermee gepaard gaande kosten 

bedragen circa € 21.000. Vervolgens zal de garage, gelijktijdig met de na afronding van de sanering 

beschikbare woningbouwkavels worden verkocht. Wij zijn van mening dat het behoud van de 

garage de verkoopbaarheid van de woningbouwkavels zal vergroten. Omdat er in het 

oorspronkelijke raadsvoorstel al rekening is gehouden met een reële grondwaarde na sanering 

houden we thans geen rekening met een mogelijk hogere opbrengst. 

 

Daarnaast is er sprake van een restverontreiniging in de oprit van N. ter Maethstraat 21. Bij de 

keuring van de putwand op de erfgrens tussen M. Kiersstraat 6 en N. ter Maethstraat 21 is een 

verontreiniging boven de interventiewaarde aangetroffen. Deze verontreiniging is tijdens boringen 

ook aangetoond in de oprit van N. ter Maethstraat 21. Middels aanvullende boringen is de contour 

van de verontreiniging vastgesteld.  Ondanks dat er geen sprake is van een saneringsnoodzaak zal 

de aangetroffen verontreiniging resulteren in een kadastrale aantekening met de daarbij behorende 

waardedaling van de woning. Daarnaast is er sprake van een niet te onderschatten psychologisch 

effect op de bewoners. Zij hebben de woning gekocht, mede op basis van de wetenschap dat de 

ondergrond onder de woning in 1987 is gesaneerd. Naar thans blijkt, was deze sanering niet 

volledig en is er sprake van een restverontreiniging. Gezien de (lange) voorgeschiedenis zijn wij 

van mening dat deze verontreiniging moet worden gesaneerd. De geprognosticeerde kosten 

bedragen € 43.000. 

 

Vanwege de complexiteit van het project en noodzaak van veelvuldige afstemming met de 

provincie, onderzoeksbureau, bewoners en aanwonenden, is de ambtelijke inzet groter dan 

oorspronkelijk voorzien.  

 

Om de resterende werkzaamheden te kunnen uitvoeren verzoeken wij u om een aanvullend 

krediet van € 125.000 beschikbaar te stellen e.e.a. conform onderstaande specificatie. 

 

      Prognose 2013 Realisatie 2014 /     tekort 

        prognose 2015 
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- verwervingskosten    €    800.000     € 805.700     €     5.700 

- saneringskosten (inclusief sloop)  €    258.500     € 364.500     € 106.000 *) 

- projecturen     €      30.000     €   43.300     €   13.300 

              € 125.000 

*) de overschrijding van de saneringskosten wordt door de volgende posten veroorzaakt: 

    Omvangrijke verontreiniging dan voorzien  €   42.000 

    Niet voorziene restverontreiniging garage  €   21.000 

    Aangetroffen restverontreiniging onder oprit  €   43.000 

      € 106.000  

 

Op grond van de afspraak met de provincie Overijssel komt 50% van de meerkosten van de 

sanering (i.c. € 53.000) voor rekening van de provincie. 

 

Wij stellen u voor om een krediet van € 125.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken door 

een provinciale bijdrage ad € 53.000 en een bedrag ad € 72.000 ten laste van de Algemene Reserve 

vrij besteedbaar (stand per heden € 4.129.236) 

 

 

Bijlagen bij het voorstel - 

 

Ondertekening 

 

De secretaris   De burgemeester 

 

 

 

S.S. Weistra M.A.J. van der Tas 

 

 

Betrokken partijen 

afdeling 

adviseur 

 

behandeld in raadscommissie 

 

REO 

Henk Kloosterman, tel.: 06-51388429, email: 

henk.kloosterman@steenwijkerland.nl 

d.d. 3 maart 2015 
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Raadsbesluit 

 

Steenwijk, 7-3-2015 

Nummer: 2015/19 

 

 

De raad van de gemeente Steenwijkerland; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3-3-2015, nummer 2015/19; 

 

b e s l u i t : 

 

Een krediet beschikbaar te stellen van € 125.000 voor de aanvullende sanering van een 

restverontreiniging van de voormalige gasfabriek Steenwijk en te dekken door te beschikken over: 

 

              a. een bedrag ad € 53.000 ten laste van een provinciale bijdrage; 

  

              b. een bedrag ad € 72.000 ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar. 

 

 

 

De raad voornoemd, 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

A. ten Hoff M.A.J. van der Tas 


